

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## TÍTULO

CANTO DA RUA E O DIREITO DE TER DIREITOS

## I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL PARCEIRO

Razão social: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 05.465.167/0001-41

Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 4143

Bairro: Serra Verde

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 31.630-900

Telefone/FAX: ((3) 1) 39-15-4789

E-mail Institucional: gabinetesec@social.mg.gov.br

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: Jânia Costa Pereira da Silveira

CPF: xxx.008.866-xx

CI/Órgao Exp.: \*\*\*\*\*

Cargo: Subsecretária

Endereço: \*\*\*\*\*

Bairro: \*\*\*\*\*

Cidade: \*\*\*\*\*

UF: \*\*

CEP: 3x.xxx-xx3

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail Pessoal: \*\*\*\*\*

**INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)**

## DADOS DA OSC

Razão social: ASSOCIACAO PASTORAL NACIONAL DO POVO DA RUA

CNPJ: 06.267.877/0001-20

Endereço: RUA LUIZ CHAGAS CARVALHO, 40, SALA 1402 B

Bairro: DONA CLARA

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 31.260-200

Telefone/ FAX: (31) 2510-5706

E-mail institucional: PASTORALDERUANACIONAL@GMAIL.COM

Data de criação da OSC: 21/05/2004

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo: BEATRIZ RAMOS LEPORE

CPF: xxx.065.156-xx

CI/Órgao Exp.: \*\*\*\*\*

Cargo: Presidente

Data de Vencimento do Mandato: 28/02/2028

Endereço residencial: \*\*\*\*\*

Bairro: \*\*\*\*\*

Cidade: \*\*\*\*\*

UF: \*\*

CEP: 3x.xxx-xx8

Telefone pessoal: (xx) xxxx-xxxx

E-mail pessoal: \*\*\*\*\*

**INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL EM DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA, EM ATENDIMENTO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018)**

## III - ATUAÇÃO EM REDE

Atuação em Rede: NÃO

## IV - IDENTIFICAÇÃO DO INTERVENIENTE

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## V - INFORMAÇÕES GERAIS

1 - Chamamento Público: NÃO

Justificativa de Emenda Parlamentar:

2 - Objeto do Termo de Fomento: \*

Constitui objeto do presente termo de fomento a execução de um projeto para implantação do Centro de Atenção Intersetorial a Pessoa em Situação de Rua, para a promoção da garantia dos direitos sociais e políticos da população em situação de rua e elaboração de indicadores com vistas a implementação de políticas públicas, através da contratação de serviços e aquisição de bens previstos no plano de trabalho.

2.1 - Justificativa Fundamentada do Termo de Fomento: \*

A humanidade nunca esteve tão necessitada de atenção e cuidado como atualmente. No caso das pessoas que vivem em situação de rua, a acolhida é base fundamental no processo de criação de vínculos - elemento essencial em qualquer processo de trabalho com esse público. No contexto de pandemia, com o fechamento da cidade, a população em situação de rua, historicamente invisível, tornou-se uma multidão nos grandes centros urbanos. Explicitando o descaso histórico de homens e mulheres que muitas vezes são iguados ao asfalto e ou resíduos urbanos. Muitas e muitos desses encontram-se muito adoecidas e demandam atenção e cuidados diferenciados. A realidade vivida pelas pessoas em situação de rua é marcada por condições desumanas, precárias com diversas violações de direitos. O adoecimento e debilidade das pessoas tem sido cada vez maior e quanto mais tempo vivendo nessa situação, piores são as condições. Caracterizada pelo seu perfil heterogêneo, as possíveis soluções para a superação das diversas vulnerabilidades vivenciadas pela população em situação de rua demandam olhares, manejos e cuidados diferenciados. Faz-se necessário pensar e possibilitar a implementação de serviços que atentam para com a diversidade própria desse fenômeno, possibilitando atendimento e cuidado integral das pessoas na sua diversidade de condição. Nesse sentido, pretende-se com esse projeto, possibilitar a implementação de ações interdisciplinar de caráter continuado que possibilitem atendimento e cuidado humanização com oferta de atendimento integral. Entendendo que saúde mental é "estar bem consigo mesmo e com os outros", quase sempre, a maioria das pessoas em situação de rua apresentam algum sintoma e ou quadro de adoecimento físico ou mental. A bem da verdade, nesse contexto de pandemia, essa é uma característica da população e geral. Além de que, infelizmente, com o agravamento das condições sócio-econômicas no último ano. No caso do Brasil, o reflexo no aumento dessa população tem sido quase que imediato, devido a histórica e acentuada desigualdade de renda e oportunidades que excluiu parcelas da população do mundo do trabalho e consumo, e do exercício do direito. As urgências são diversas e por vezes faz-se necessário a construção de estratégias flexíveis e respostas quase que imediatas, o que quase sempre não é possível assegurar pela rede de serviços existentes, devido a institucionalidade e ou processos estabelecidos. Somado aos agravos em saúde, próprios a essa população, devido às condições precárias de vida, um dos problemas e consequências evidentes do modelo sócio econômico na sociedade contemporânea é o uso prejudicial de álcool e outras drogas, situação vivenciada por diversas pessoas que encontram-se em situação de rua. Nesse caso, as substâncias, por vezes utilizadas como escape ou "muleta" para dar conta das inúmeras dificuldades e sofrimentos vivenciados na rua, acabam tornando grande um dos maiores desafios na vida das pessoas. Entende-se que o uso e abuso de drogas como situação sem resolução imediata, daí propor ações ou medidas em saúde para minimizar os efeitos. A abstinência não constitui na única forma e ou meta a ser alcançada, por isso leva em conta a importância do contexto no qual o comportamento de risco tem lugar e a importância da flexibilização do acesso aos serviços. São vários os impactos que acenam positivamente na possibilidade de construção de alternativas de saídas das ruas, através de uma ação que se propõe reconhecer e respeitar a dignidade da pessoa, bem como acreditar e apostar no seu potencial. Isso se dá, sobretudo, através da (re) inserção da população em situação de rua no mundo do trabalho. Seja através de capacitação profissional, seja pelo estímulo às experiências de geração de trabalho e renda na perspectiva da economia popular solidária. A moradia, por sua vez, além de ser um direito humano básico, é um elemento estabilizador que não só traz segurança física e mental como também, facilita o acesso aos recursos básicos que todo ser humano necessita para sobreviver. Normalmente, o acesso a moradia possibilita o rompimento com o ciclo vicioso "sem moradia-sem emprego?". Isso porque, sem comprovante de residência, dificilmente se obtém trabalho; sem renda, dificilmente se obtém moradia. Além de ser extremamente difícil cumprir rotinas de trabalho na ausência de um lugar adequado para dormir, tomar banho, se alimentar, guardar seus pertences, lavar os uniformes, fazer suas necessidades fisiológicas, entre outros. A moradia, possibilita planejamento, organização de projetos de vida, acesso a outros direitos e a ressignificação da vida. A implementação do Programa Moradia Primeiro, além de assegurar acesso a moradia para a PSR, incidirá positivamente no aspecto cultural do direito à moradia enquanto serviço, desvinculado de propriedade.

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## VI - INFORMAÇÕES DE REPASSE DE RECURSOS

2.3 - Repasse de Natureza Especial? NÃO

2.6 - Origem dos recursos: Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro

3 - Parlamentar(es): CFFO

### 4 - Emenda Parlamentar/Demanda:

Responsável	Inciso - Emenda/Ano	Indicação Nº	Valor	Impositividade
CFFO	R3428 - 872/2021	84793	R\$ 0,00	Não
CFFO	R3427 - 872/2021	84283	R\$ 0,00	Não
CFFO	R3428 - 872/2021	84794	R\$ 0,00	Não

## 5 - TIPO DE ATENDIMENTO

### 5.1 - VALOR

Gênero	Categoria	Especificação	OEEP	Interveniente	Contrapartida
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamentos de Som e Imagem	R\$ 101.431,47	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Mobiliário	R\$ 162.543,9	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamento de informática	R\$ 207.329,95	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Eletrodoméstico	R\$ 151.668,8	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Eletroeletrônico	R\$ 19.323,3	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamento transporte de cargas	R\$ 19.092,2	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Bebedouro Refrigerado	R\$ 15.168,51	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamento Hospitalar	R\$ 6.732,68	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Veículo Utilitário	R\$ 122.390,4	R\$ 0	R\$ 0
SERVIÇOS	Projeto	Projeto e Estudos Arquitetônicos	R\$ 687.000	R\$ 0	R\$ 0
SERVIÇOS	Atendimento	Proteção de Direitos Humanos	R\$ 3.499.984,52	R\$ 0	R\$ 0
AQUISIÇÃO DE BENS	Permanente	Equipamentos para Cozinha Industrial	R\$ 7.292,58	R\$ 0	R\$ 0

## 6 - Conta específica

### 6.1 - Banco:

BANCO DO BRASIL

### 6.2 - Agência:

0033-7

### 6.3 - Conta:

185108-x

### 6.4 - Praça bancária:

BELO HORIZONTE

## VII - INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO

### 7 - População beneficiada diretamente

7.1 - Migrantes e População de rua

7.2 - Quantidade: 50

### 8 - Proposta de vigência (dias corridos):

1826

### 8.1 - Data prevista para início:

29/12/2021

### 8.2 - Data prevista para término:

28/12/2026

## VIII - ENDEREÇOS

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## VIII - ENDEREÇOS

9 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço ou de entrega ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Rua/Avenida/ Rodovia/Beco/Travessa:	Número/KM:	Bairro/Distrito:	CEP	Município:	Referência:
RUA LUIZ CHAGAS CARVALHO	40	DONA CLARA	31.260-200	BELO HORIZONTE	pastoral

## IX - RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO TERMO DE FOMENTO

### 10 - Equipe Executora do TERMO DE FOMENTO

10.1 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

NOME	REGISTRO PROFISSIONAL	TELEFONE	E-MAIL
Maria Cristina Bove Roletti		(31) 3464-4872	macrisbove@gmail.com

10.2 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

NOME	REGISTRO PROFISSIONAL	TELEFONE	E-MAIL
Maria Cristina Bove Roletti		(31) 3464-4872	macrisbove@gmail.com

10.3 FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOME	REGISTRO PROFISSIONAL	TELEFONE	E-MAIL
Maria Cristina Bove Roletti		(31) 3464-4872	macrisbove@gmail.com

11 - Obrigações do interveniente (se houver):

12 - Parâmetros de aferição, indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas:

ü Análise de relatórios de monitoramento, registros fotográficos, formulários de atendimento, notas fiscais e comprovantes de pagamento

## X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### 1. ESPECIFICAÇÃO DA

Especificação da Meta: Implantação do Programa Canto da Rua

1.1 SERVIÇOS - Atendimento - Proteção de Direitos Humanos

ETAPA(S)		Duração (Dias Corridos)
1.1.1 - 1-	Elaboração de Projeto de Arquitetura do Canto da Rua e complementares	1826
1.1.2 - 2-	Elaboração de Projeto de Planejamento de Gestão	1826
1.1.3 - 3-	Desenvolvimento do Projeto de Arquitetura da área de moradia	1826
1.1.4 - 4-	Seleção e contratação de Equipe Administrativa e de Acompanhamento Housing First/Moradia Primeiro	1826
1.1.5 - 5-	Seleção e contratação Equipe Permanente e de Serviços de caráter intersetorial	1826
1.1.6 - 6-	Aquisição de insumos	1826
1.1.7 - 7-	Desenvolvimento dos diversos projetos e ações	1826
1.1.8 - 8-	Novo Olhar Rua	1826

### 2. ESPECIFICAÇÃO DA

Implementar e executar o projeto "Centro de Atenção Intersetorial a Pessoa em Situação de Rua"

2.1 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Equipamentos para Cozinha Industrial

ETAPA(S)		Duração (Dias Corridos)
2.1.1 - Cotação de preços		120
2.1.2 - Aquisição dos bens		120
2.1.3 - Utilização dos bens na execução do projeto		1826

2.2 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Eletrodoméstico

ETAPA(S)		Duração (Dias Corridos)
2.2.1 - Cotação de preços		120
2.2.2 - Aquisição dos bens		120
2.2.3 - Utilização dos bens na execução do projeto		1826

2.3 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Equipamento Hospitalar

ETAPA(S)		Duração (Dias Corridos)
2.3.1 - Cotação de preços		120
2.3.2 - Aquisição dos bens		120
2.3.3 - Utilização dos bens na execução do projeto		1826

2.4 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Bebedouro Refrigerado

ETAPA(S)		Duração (Dias Corridos)
2.4.1 - Cotação de preços		120
2.4.2 - Aquisição dos bens		120

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

2.4.3 - Utilização dos bens na execução do projeto 1826

2.5 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Equipamento de informática

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
----------	----------------------------

2.5.1 - Cotação de preços	120
---------------------------	-----

2.5.2 - Aquisição dos bens	120
----------------------------	-----

2.5.3 - Utilização dos bens na execução do projeto	1826
----------------------------------------------------	------

2.6 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Equipamento transporte de cargas

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
----------	----------------------------

2.6.1 - Cotação de preços	120
---------------------------	-----

2.6.2 - Aquisição dos bens	120
----------------------------	-----

2.6.3 - Utilização dos bens na execução do projeto	1826
----------------------------------------------------	------

2.7 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mobiliário

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
----------	----------------------------

2.7.1 - Cotação de preços	120
---------------------------	-----

2.7.2 - Aquisição dos bens	120
----------------------------	-----

2.7.3 - Utilização dos bens na execução do projeto	1826
----------------------------------------------------	------

2.8 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Equipamentos de Som e Imagem

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
----------	----------------------------

2.8.1 - Cotação de preços	120
---------------------------	-----

2.8.2 - Aquisição dos bens	120
----------------------------	-----

2.8.3 - Utilização dos bens na execução do projeto	490
----------------------------------------------------	-----

2.9 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Eletroeletrônico

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
----------	----------------------------

2.9.1 - Cotação de preços	120
---------------------------	-----

2.9.2 - Aquisição dos bens	120
----------------------------	-----

2.9.3 - Utilização dos bens na execução do projeto	1826
----------------------------------------------------	------

2.10 AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Veículo Utilitário

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
----------	----------------------------

2.10.1 - Cotação de preços	120
----------------------------	-----

2.10.2 - Aquisição do veículo	120
-------------------------------	-----

2.10.3 - Utilização do veículo na execução do projeto	1826
-------------------------------------------------------	------

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## X- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

3. ESPECIFICAÇÃO DA Implementar e executar o projeto Centro de Atenção Intersectorial a Pessoa em Situação de Rua

3.1 SERVIÇOS - Projeto - Projeto e Estudos Arquitetônicos

ETAPA(S)	Duração (Dias Corridos)
3.1.1 - Cotação de preços	120
3.1.2 - Contratação dos serviços	120
3.1.3 - Elaboração dos projetos	1826

Forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas atreladas:

- Cadastro dos participantes do projeto
- Registro Fotográfico
- Atendimentos realizados nas áreas específicas
- Relatório trimestral das ações desenvolvidas

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
1	Mesa De Escritório 1.40x60 Tampo 30mm	Material	un	8	RS 2.157,55	RS 17.260,4	2.7.3 / 2.7.2 / 2.7.1	Não	Não
2	Cadeira de Escritório com Base Cromada	Material	un	20	RS 319,77	RS 6.395,4	2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.1	Não	Não
3	Cadeira Empilhável Fixa Escritório	Material	un	50	RS 131,92	RS 6.596	2.7.1 / 2.7.3 / 2.7.2	Não	Não
4	Armário Aço Escritório Fechadura 3 Prateleiras	Material	un	5	RS 705,81	RS 3.529,05	2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.1	Não	Não
5	Roupeiro de Aço 16 Portas	Material	un	2	RS 1.535,39	RS 3.070,78	2.7.3 / 2.7.2 / 2.7.1	Não	Não
6	Estante de Aço com 6 Bandejas 40cm (26/20)	Material	un	4	RS 459,96	RS 1.839,84	2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.1	Não	Não
7	Bebedouro Industrial Coluna Inox Knox 1 torneira 1 jato 25 Lts 127V	Material	un	2	RS 2.433,9	RS 4.867,8	2.4.1 / 2.4.3 / 2.4.2	Não	Não
8	Computador completo core i5 - 13ª geração	Material	un	10	RS 5.018,7	RS 50.187	2.5.3 / 2.5.2 / 2.5.1	Não	Não
9	Notebook 12ª Geração Intel Core i7 16GB 512GB SSD	Material	un	6	RS 5.145,67	RS 30.874,02	2.5.2 / 2.5.1 / 2.5.3	Não	Não
10	Micro-ondas 34L - 110v	Material	un	5	RS 636,44	RS 3.182,2	2.2.1 / 2.2.2 / 2.9.3	Não	Não
11	Maca tubular portátil	Material	un	1	RS 943,47	RS 943,47	2.3.2 / 2.3.1 / 2.3.3	Não	Não
12	Mesa Tampo Inox 160 X 60 cm	Material	un	2	RS 988,32	RS 1.976,64	2.7.3 / 2.7.1 / 2.7.2	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
13	Máquina de Lavar 13kg 127V	Material	un	5	RS 2.013,69	RS 10.068,45	2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.1	Não	Não
14	Geladeira Frost Free 375 Litros	Material	un	2	RS 2.876,62	RS 5.753,24	2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3	Não	Não
15	Freezer Horizontal 513 L	Material	un	1	RS 3.356,44	RS 3.356,44	2.2.3 / 2.2.1 / 2.2.2	Não	Não
16	Carrinho Plataforma chapa de aço com capacidade de 600 kg	Material	un	1	RS 1.689,55	RS 1.689,55	2.6.2 / 2.6.1 / 2.6.3	Não	Não
17	Carrinho de mão de 2 rodas para cargas com capacidade de 200 Kg	Material	un	1	RS 439,34	RS 439,34	2.6.2 / 2.6.1 / 2.6.3	Não	Não
18	Lousa De Vidro Quadro Branco 3,00 X 1,20	Material	un	1	RS 2.064,27	RS 2.064,27	2.7.3 / 2.7.2 / 2.7.1	Não	Não
19	Gestor de projetos _2º REPROGRAMAÇÃO	Remuneração de Equipe de Trabalho	un	12	RS 4.000	RS 48.000	1.1.1 / 1.1.6 / 1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.5	Sim	Não
19.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.492,06	RS 29.904,72	-	Não	Não
19.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 148,15	RS 1.777,8	-	Não	Não
20	água	Custos Indiretos	mensal	39	RS 1.341,31	RS 52.311,09	1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.5 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.3 / 1.1.8 / 1.1.7	Não	Não
21	luz	Custos Indiretos	mensal	39	RS 800	RS 31.200	1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.8 / 1.1.4 / 1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.7	Não	Não
22	internet / telefonia FIXA	Custos Indiretos	mensal	26	RS 166,1	RS 4.318,6	1.1.1 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.8 / 1.1.2 / 1.1.7 / 1.1.3	Não	Não
23	manutenção de informática	Serviço	mensal	14	RS 500	RS 7.000	1.1.5 / 1.1.7 / 1.1.1 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.3	Não	Não
24	segurança e vigilância_1º período	Serviço	mensal	24	RS 27.929,46	RS 670.307,04	1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.5 / 1.1.1 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.6 / 1.1.2	Não	Não
25	gasolina	Custos Indiretos	mensal	3	RS 5.448	RS 16.344	1.1.6 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.7	Não	Não
26	programação visual	Serviço	mensal	1	RS 20.000	RS 20.000	1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.5 / 1.1.1 / 1.1.8 / 1.1.6 / 1.1.7 / 1.1.4	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
27	Projeto arquitetônico	Serviço	un	1	RS 532.000	RS 532.000	3.1.1 / 3.1.2 / 3.1.3	Não	Não
28	Técnicos para moradia	Serviço	un	1	RS 225.000	RS 225.000	1.1.2 / 1.1.6 / 1.1.8 / 1.1.3 / 1.1.7 / 1.1.1 / 1.1.5 / 1.1.4	Não	Não
29	Consultoria de gestão mensal	Custos Indiretos	mensal	1	RS 148.782,8	RS 148.782,8	1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.2 / 1.1.7 / 1.1.8 / 1.1.1 / 1.1.4	Não	Não
30	segurança e vigilância_2º período	Custos Indiretos	un	17	RS 22.899,3	RS 389.288,1	1.1.5 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.7 / 1.1.4 / 1.1.1 / 1.1.8	Não	Não
31	Assessor Rel. Insticion._1 período	Custos Indiretos	mensal	21	RS 4.000	RS 84.000	1.1.2 / 1.1.4 / 1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.7 / 1.1.1 / 1.1.8	Não	Não
32	Contabilidade_1º período	Custos Indiretos	mensal	20	RS 5.000	RS 100.000	1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.4 / 1.1.3 / 1.1.5 / 1.1.6 / 1.1.1	Não	Não
33	Assessoria Financeira_ 1º período	Custos Indiretos	mensal	20	RS 4.000	RS 80.000	1.1.5 / 1.1.8 / 1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
34	Gestor de projetos	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	18	RS 4.000	RS 72.000	1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.6 / 1.1.7 / 1.1.3 / 1.1.8 / 1.1.4 / 1.1.5	Sim	Não
34.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	18	RS 2.451,85	RS 44.133,3	-	Não	Não
34.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	18	RS 142,22	RS 2.559,96	-	Não	Não
35	Assessoria Jurídica_ 1º período	Custos Indiretos	mensal	23	RS 3.600	RS 82.800	1.1.8 / 1.1.4 / 1.1.3 / 1.1.5 / 1.1.1 / 1.1.6 / 1.1.7 / 1.1.2	Não	Não
36	Assessoria ADM	Custos Indiretos	mensal	23	RS 1.656,67	RS 38.103,41	1.1.5 / 1.1.8 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.1 / 1.1.7 / 1.1.4	Não	Não
37	Educador Social (24 meses - 1 profissional)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 3.000	RS 48.000	1.1.6 / 1.1.3 / 1.1.5 / 1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.8 / 1.1.4 / 1.1.7	Sim	Não
37.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 1.957,4	RS 31.318,4	-	Não	Não
37.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 106,67	RS 1.706,72	-	Não	Não
38	Educador Social_2º REPROGRAMAÇÃO (12 meses - 3 profissionais)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 9.368,1	RS 112.417,2	1.1.5 / 1.1.6 / 1.1.8 / 1.1.4 / 1.1.1 / 1.1.3 / 1.1.7 / 1.1.2	Sim	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
38.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 6.177,78	RS 74.133,36	-	Não	Não
38.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 346,98	RS 4.163,76	-	Não	Não
39	Motorista_2º REPROGRAMAÇÃO	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.200	RS 26.400	1.1.1 / 1.1.8 / 1.1.5 / 1.1.7 / 1.1.4 / 1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.2	Sim	Não
39.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 1.604,06	RS 19.248,72	-	Não	Não
39.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 81,48	RS 977,76	-	Não	Não
40	Faxineiro	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.000	RS 24.000	1.1.8 / 1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.7 / 1.1.1 / 1.1.5	Sim	Não
40.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 1.462,96	RS 17.555,52	-	Não	Não
40.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 71,11	RS 853,32	-	Não	Não
41	Gerente Operacional	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	21	RS 3.000	RS 63.000	1.1.7 / 1.1.8 / 1.1.5 / 1.1.6 / 1.1.1 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.2	Sim	Não
41.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	21	RS 1.957,4	RS 41.105,4	-	Não	Não
41.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	21	RS 106,67	RS 2.240,07	-	Não	Não
42	Assistente de Manutenção	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	19	RS 2.000	RS 38.000	1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.6 / 1.1.1 / 1.1.5 / 1.1.3 / 1.1.4 / 1.1.7	Sim	Não
42.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	19	RS 1.462,96	RS 27.796,24	-	Não	Não
42.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	19	RS 71,11	RS 1.351,09	-	Não	Não
43	Faxineiro_2º REPROGRAMAÇÃO	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.000	RS 24.000	1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.4	Sim	Não
43.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de	mensal	12	RS 1.505,4	RS 18.064,8	-	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
	Tributos e Encargos Sociais	Trabalho			RS 1.505,4	RS 18.064,8	-		Não
43.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 74,07	RS 888,84	-	Não	Não
44	Gerente Operacional_2º REPROGRAMAÇÃO (12 meses - 2 profissionais)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 7.000	RS 84.000	1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.6 / 1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.5	Sim	Não
44.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 4.490,8	RS 53.889,6	-	Não	Não
44.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 259,26	RS 3.111,12	-	Não	Não
45	Assistente de Manutenção_2º REPROGRAMAÇÃO	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.500	RS 30.000	1.1.3 / 1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.6 / 1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.4 / 1.1.5	Sim	Não
45.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 1.752,06	RS 21.024,72	-	Não	Não
45.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 92,59	RS 1.111,08	-	Não	Não
46	Agente social (40 horas)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 2.000	RS 32.000	1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.5 / 1.1.8 / 1.1.7	Sim	Não
46.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 1.462,96	RS 23.407,36	-	Não	Não
46.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 71,11	RS 1.137,76	-	Não	Não
47	GERENTE DE PROJETO (40 horas)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 3.500	RS 42.000	1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.7 / 1.1.8 / 1.1.3	Sim	Não
47.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.244,23	RS 26.930,76	-	Não	Não
47.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 124,44	RS 1.493,28	-	Não	Não
48	Supervisão de Projetos	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 4.500	RS 54.000	1.1.4 / 1.1.6 / 1.1.3 / 1.1.8 / 1.1.1 / 1.1.7 / 1.1.5 / 1.1.2	Sim	Não
48.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.738,67	RS 32.864,04	-	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
48.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 160	RS 1.920	-	Não	Não
49	Agente social (40 horas)_2º REPROGRAMAÇÃO	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.072,2	RS 24.866,4	1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.7 / 1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.5 / 1.1.8 / 1.1.6	Sim	Não
49.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 1.541,02	RS 18.492,24	-	Não	Não
49.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 76,75	RS 921	-	Não	Não
50	Assistente Social (30 horas)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	27	RS 3.171	RS 85.617	1.1.3 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.7 / 1.1.1 / 1.1.2 / 1.1.8	Sim	Não
50.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	27	RS 2.041,95	RS 55.132,65	-	Não	Não
50.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	27	RS 112,75	RS 3.044,25	-	Não	Não
51	Educador Social (12 meses - 2 profissionais)	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 3.000	RS 48.000	1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.7 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.3 / 1.1.1	Sim	Não
51.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 1.957,4	RS 31.318,4	-	Não	Não
51.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	16	RS 106,67	RS 1.706,72	-	Não	Não
52	Assistente Social (30 horas)_2º REPROGRAMAÇÃO	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 3.392,97	RS 40.715,64	1.1.7 / 1.1.4 / 1.1.3 / 1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.1 / 1.1.5 / 1.1.6	Sim	Não
52.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.192,6	RS 26.311,2	-	Não	Não
52.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 125,67	RS 1.508,04	-	Não	Não
53	Motorista	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 2.200	RS 26.400	1.1.3 / 1.1.5 / 1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.7 / 1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.1	Sim	Não
53.1	Tributos e Encargos Sociais	Remuneração de Equipe de Trabalho	mensal	12	RS 1.561,85	RS 18.742,2	-	Não	Não
53.2	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Remuneração de Equipe de	mensal	12	RS 78,22	RS 938,64	-	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
	Provisionamento para Verbas Rescisórias	Trabalho			RS 78,22	RS 938,64	-		Não
54	Lanche para beneficiários	Serviço	mensal	1	RS 26.283,71	RS 26.283,71	1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.4 / 1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.2 / 1.1.8 / 1.1.7	Não	Não
55	Estudo de Viabilidade Arquitetônica	Serviço	un	1	RS 151.345,62	RS 151.345,62	3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.1	Não	Não
56	Televisão Smart TV 75" LG 4K	Material	mensal	1	RS 4.989,03	RS 4.989,03	2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.2	Não	Não
57	caixa de som de 1000 W	Material	mensal	1	RS 4.989,77	RS 4.989,77	2.8.2 / 2.8.1 / 2.8.3	Não	Não
58	Smartphone 4G 128GB 6.5" Preto Dual Chip 4GB RAM Câmera Tripla de até 50MP Selfie 13MP	Material	un	2	RS 936,18	RS 1.872,36	2.9.1 / 2.9.3 / 2.9.2	Não	Não
59	cadeira de rodas de banho em aço carbono	Material	un	1	RS 361,66	RS 361,66	2.3.2 / 2.3.3 / 2.3.1	Não	Não
60	Sistema de segurança e monitoramento equipamentos	Material	un	1	RS 61.138,67	RS 61.138,67	2.8.3 / 2.8.1 / 2.8.2	Não	Não
61	Veículo utilitário 2 portas cabine simples, 0km	Material	un	1	RS 81.733,97	RS 81.733,97	2.10.2 / 2.10.3 / 2.10.1	Não	Não
62	Material de escritório	Material	un	1	RS 3.172,4	RS 3.172,4	1.1.7 / 1.1.8	Não	Não
63	Gêneros alimentícios e bebidas	Material	un	1	RS 30.733,19	RS 30.733,19	1.1.8 / 1.1.7	Não	Não
64	Material de higiene e limpeza	Material	un	1	RS 4.450,01	RS 4.450,01	1.1.7 / 1.1.8	Não	Não
65	Material para oficinas	Material	un	1	RS 14.495,85	RS 14.495,85	1.1.8 / 1.1.7	Não	Não
66	Assessoria Jurídica_2º período	Serviço	un	22	RS 4.327,27	RS 95.199,94	1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.2	Não	Não
67	Assessor Rel. Insticion._ 2 período	Serviço	un	20	RS 4.150	RS 83.000	1.1.5 / 1.1.2 / 1.1.4	Não	Não
68	Contabilidade_2 período	Serviço	un	22	RS 5.287,95	RS 116.334,9	1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.5	Não	Não
69	Assessoria Financeira_2º período	Serviço	un	22	RS 5.340,91	RS 117.500,02	1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.2	Não	Não
70	Consultoria sociocultural (PJ - 30 HORAS/MÊS)	Serviço	un	6	RS 3.300	RS 19.800	1.1.5 / 1.1.4	Não	Não
71	Oficineiro	Serviço	un	13	RS 2.024	RS 26.312	1.1.4 / 1.1.5	Não	Não
72	CONSULTORIA DE RH	Serviço	un	12	RS 3.000	RS 36.000	1.1.5 / 1.1.7	Não	Não
73	Assessoria de Comunicação	Serviço	un	12	RS 5.000	RS 60.000	1.1.5 / 1.1.7	Não	Não
74	Consultoria técnica (capacitação)	Serviço	un	10	RS 4.000	RS 40.000	1.1.5	Não	Não
75	Locação de van (exemplo Centro para Santa Inês, Praça do Papa - 10 a 15km - 20 pessoas)	Serviço	un	8	RS 750	RS 6.000	1.1.7 / 1.1.8	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
76	Vale Social	Serviço	un	2338	RS 5,75	RS 13.443,5	1.1.8	Não	Não
77	Serviço de Fotografia	Serviço	un	1	RS 650	RS 650	1.1.7 / 1.1.8	Não	Não
78	Fogão Industrial 4 Bocas com Forno	Material	un	1	RS 1.215,43	RS 1.215,43	2.1.3 / 2.1.1 / 2.1.2	Não	Não
79	Televisão Smart 50 Polegadas 4K	Material	un	1	RS 2.769,03	RS 2.769,03	2.9.3 / 2.9.1 / 2.9.2	Não	Não
80	Smartphone 256GB 5G Octa-Core 8GB RAM 6,4" Câmera Tripla + Selfie 32MP Dual Chip	Material	un	2	RS 1.765,67	RS 3.531,34	2.9.1 / 2.9.2 / 2.9.3	Não	Não
81	Tenda 10x10 com fechamento lateral nos 4 lados	Material	un	1	RS 15.150	RS 15.150	2.7.3 / 2.7.1 / 2.7.2	Não	Não
82	Tenda 6x6 com fechamento lateral nos 4 lados	Material	un	2	RS 7.429,67	RS 14.859,34	2.7.3 / 2.7.1 / 2.7.2	Não	Não
83	Ventilador	Material	un	30	RS 225,73	RS 6.771,9	2.9.2 / 2.9.1 / 2.9.3	Não	Não
84	Ventilador de teto	Material	un	5	RS 612,92	RS 3.064,6	2.9.1	Não	Não
85	CIRCULADOR DE AR C50 OSCILLATION	Material	un	5	RS 394,77	RS 1.973,85	2.9.3 / 2.9.1 / 2.9.2	Não	Não
86	Ar condicionado	Material	un	2	RS 4.114,22	RS 8.228,44	2.9.2 / 2.9.1 / 2.9.3	Não	Não
87	Lavadora de Alta Pressão	Material	un	1	RS 561,97	RS 561,97	2.2.3 / 2.9.1 / 2.9.2	Não	Não
88	Roçadeira a gasolina	Material	un	1	RS 3.055,93	RS 3.055,93	2.9.1 / 2.9.3 / 2.9.2	Não	Não
89	Motoserra A Gasolina	Material	un	1	RS 2.276,03	RS 2.276,03	2.9.3 / 2.9.1 / 2.9.2	Não	Não
90	Violão clássico Giannini Estudo GS-15 para destros natural verniz brilhante	Material	un	2	RS 410,65	RS 821,3	2.8.1 / 2.8.3 / 2.8.2	Não	Não
91	Cajón	Material	un	1	RS 518,49	RS 518,49	2.8.1 / 2.8.3 / 2.8.2	Não	Não
92	Cuíca 10"x 25	Material	un	2	RS 487,08	RS 974,16	2.8.1 / 2.8.3 / 2.8.2	Não	Não
93	Djembe	Material	un	2	RS 1.383	RS 2.766	2.8.3 / 2.8.2 / 2.8.1	Não	Não
94	Ganzá	Material	un	5	RS 83,37	RS 416,85	2.8.2 / 2.8.1 / 2.8.3	Não	Não
95	Pandeiro	Material	un	3	RS 260,5	RS 781,5	2.8.2 / 2.8.3 / 2.8.1	Não	Não
96	Reco-reco 3 molas	Material	un	4	RS 224,29	RS 897,16	2.8.2 / 2.8.3 / 2.8.1	Não	Não
97	Repinique	Material	un	3	RS 384,04	RS 1.152,12	2.8.3 / 2.8.1 / 2.8.2	Não	Não
98	Surdo de terceira 16"	Material	un	3	RS 790,98	RS 2.372,94	2.8.2 / 2.8.3 / 2.8.1	Não	Não
99	Tamborim 6"	Material	un	4	RS 120,39	RS 481,56	2.8.2 / 2.8.1 / 2.8.3	Não	Não
100	Triângulo	Material	un	2	RS 55,23	RS 110,46	2.1.1 / 2.8.2 / 2.8.3	Não	Não
101	Agogô	Material	un	3	RS 114,69	RS 344,07	2.8.2 / 2.8.3 / 2.8.1	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
102	Tarol 10 cm X 12"	Material	un	4	RS 256,86	RS 1.027,44	2.8.1 / 2.8.3 / 2.8.2	Não	Não
103	Kit 2 Poltronas	Material	un	2	RS 876,96	RS 1.753,92	2.7.2 / 2.7.3 / 2.7.1	Não	Não
104	Mesa de reunião 10 lugares	Material	un	1	RS 4.273,64	RS 4.273,64	2.7.1 / 2.7.3 / 2.7.2	Não	Não
105	Caixa de Som portátil Bluetooth	Material	un	1	RS 1.299,07	RS 1.299,07	2.8.1 / 2.8.2 / 2.8.3	Não	Não
106	Maleta com Ferramentas 52 Peças, Itens Diversos	Material	un	2	RS 425,52	RS 851,04	2.9.2 / 2.9.3 / 2.9.1	Não	Não
107	Jogo De Ferramentas Isoladas 1000v Com 18 Peças	Material	un	2	RS 1.436,27	RS 2.872,54	2.9.2 / 2.9.3 / 2.9.1	Não	Não
108	Escada Multifuncional em Alumínio Articulada 4x4 com Plataforma	Material	un	1	RS 1.158,43	RS 1.158,43	2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3	Não	Não
109	Escada de Alumínio Doméstica com 9 Degraus 2,64m	Material	un	2	RS 436,48	RS 872,96	2.2.1 / 2.2.3 / 2.2.2	Não	Não
110	Furadeira	Material	un	1	RS 898,35	RS 898,35	2.9.3 / 2.9.2 / 2.9.1	Não	Não
111	Gaveteiro Escritório 3 gavetas	Material	un	5	RS 381,42	RS 1.907,1	2.7.1 / 2.7.2 / 2.7.3	Não	Não
112	Cafeteira Elétrica Profissional 12 Litros	Material	un	1	RS 1.857,51	RS 1.857,51	2.2.2 / 2.2.3 / 2.2.1	Não	Não
113	Lavadora de Roupas 20kg	Material	un	6	RS 799,04	RS 4.794,24	2.2.1 / 2.2.2 / 2.2.3	Não	Não
114	Computador completo core i5 - 13ª geração, 8gb de ram, 512gb	Material	un	6	RS 5.398,67	RS 32.392,02	2.5.3 / 2.5.1 / 2.5.2	Não	Não
115	Notebook Core i7 1255U 8Gb 256Gb SSD Windows 11 Home	Material	un	8	RS 5.414,33	RS 43.314,64	2.5.2 / 2.5.1 / 2.5.3	Não	Não
116	Smartphone 4G 128GB 4GB RAM FÍSICA	Material	un	8	RS 1.342,3	RS 10.738,4	2.9.3 / 2.9.1 / 2.9.2	Não	Não
117	Impressora 3D	Material	un	1	RS 6.327,84	RS 6.327,84	2.5.2 / 2.5.1 / 2.5.3	Não	Não
118	óculos VR, 128GB, resolução de 1080 x 1920 por olho, ângulo de visão 90	Material	un	1	RS 3.317,88	RS 3.317,88	2.9.1 / 2.9.3 / 2.9.2	Não	Não
119	Aspirador de pó	Material	un	3	RS 300,77	RS 902,31	2.2.3 / 2.2.1 / 2.2.2	Não	Não
120	Veículo tipo caminhonete cabine dupla	Material	un	1	RS 134.740,2	RS 134.740,2	2.10.1 / 2.10.2 / 2.10.3	Não	Não
121	Refletores IP67, 100W, bivolt	Material	un	10	RS 75,57	RS 755,7	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
122	Esmerilhadeira	Material	un	1	RS 376,93	RS 376,93	2.9.3 / 2.9.2 / 2.9.1	Não	Não
123	Projetor, 3400 Lumens, 1024 x 768, HDMI	Material	un	1	RS 5.285,09	RS 5.285,09	2.5.3 / 2.5.1 / 2.5.2	Não	Não
124	Carrinho de mão 1 roda	Material	un	1	RS 679,92	RS 679,92	2.6.1 / 2.6.2 / 2.6.3	Não	Não
125	Microfone duplo, sem fio, UHF	Material	un	1	RS 690,9	RS 690,9	2.8.1 / 2.8.2 / 2.8.3	Não	Não
126	Cortador de grama	Material	un	1	RS 2.103,23	RS 2.103,23	2.9.2 / 2.9.3 / 2.9.1	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
127	Balança até 10kg digital	Material	un	5	RS 46,19	RS 230,95	2.2.3 / 2.2.1 / 2.2.2	Não	Não
128	Fogão Convencional 6 bocas	Material	un	1	RS 2.207,01	RS 2.207,01	2.1.1 / 2.1.2 / 2.1.3	Não	Não
129	Fogão Convencional 4 bocas	Material	un	3	RS 1.286,03	RS 3.858,09	2.1.2 / 2.1.1 / 2.1.3	Não	Não
130	Geladeira 2 portas 350 litros	Material	un	1	RS 3.485,4	RS 3.485,4	2.1.1 / 2.1.3 / 2.1.2	Não	Não
131	Sistema de som completo	Material	un	1	RS 8.647,67	RS 8.647,67	2.8.1 / 2.8.2 / 2.8.3	Não	Não
132	suporte articulado tv 75"	Material	un	1	RS 260,36	RS 260,36	2.7.2 / 2.7.1 / 2.7.3	Não	Não
133	Moto Esmeril de Bancada, 368w, 6"	Material	un	1	RS 495,58	RS 495,58	2.9.3 / 2.9.1 / 2.9.2	Não	Não
134	microfone audio conferência, cobertura do microfone 360°, usb	Material	un	2	RS 1.114,51	RS 2.229,02	2.8.1 / 2.8.2 / 2.8.3	Não	Não
135	Enceradeira industrial 220v	Material	un	1	RS 2.760,84	RS 2.760,84	2.2.2 / 2.2.1 / 2.2.3	Não	Não
136	MESA PLÁSTICO	Material	un	5	RS 166,81	RS 834,05	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
137	GARRAF. TÉRM 3L	Material	un	1	RS 330,31	RS 330,31	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
138	VARAL AVULS	Material	un	1	RS 154,5	RS 154,5	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
139	água_ 2º REPROGRAMAÇÃO	Custos Indiretos	un	12	RS 2.743,38	RS 32.920,56	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
140	luz_ 2º REPROGRAMAÇÃO	Custos Indiretos	un	12	RS 460,35	RS 5.524,2	1.1.7	Não	Não
141	Internet	Custos Indiretos	un	12	RS 175,06	RS 2.100,72	1.1.7	Não	Não
142	segurança e vigilância_2º REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 19.260	RS 231.120	1.1.7	Não	Não
143	Consultoria de gestão mensal_2º REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 3.528,95	RS 42.347,4	1.1.2 / 1.1.7 / 1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.4	Não	Não
144	Assessor Rel. Insticion._2º REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 4.675	RS 56.100	1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.2 / 1.1.7 / 1.1.5	Não	Não
145	Contabilidade_2º REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 5.500	RS 66.000	1.1.4 / 1.1.7 / 1.1.5 / 1.1.6 / 1.1.2	Não	Não
146	Assessoria Financeira_2º REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 6.050	RS 72.600	1.1.6 / 1.1.5 / 1.1.4 / 1.1.7 / 1.1.2	Não	Não
147	Assessoria Jurídica_2º REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 4.950	RS 59.400	1.1.6 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.2 / 1.1.7	Não	Não
148	Articulador Social PJ	Serviço	un	12	RS 2.500	RS 30.000	1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.7	Não	Não
149	Técnicos para moradia_Aditivo na 2ª REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	1	RS 75.000	RS 75.000	1.1.2 / 1.1.1 / 1.1.7	Não	Não
150	Assessoria ADM_2ª REPROGRAMAÇÃO	Serviço	m	12	RS 2.200	RS 26.400	1.1.2 / 1.1.4 / 1.1.5 / 1.1.7 / 1.1.3 / 1.1.1 / 1.1.6	Não	Não
151	Lanche para beneficiários_2ª	Serviço	un	14	RS 6.480	RS 90.720	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

### 1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO DESPESA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ETAPAS VINCULADAS	EQUIPE DE TRABALHO	PGTO EM ESPÉCIE
	REPROGRAMAÇÃO				RS 6.480	RS 90.720	1.1.7 / 1.1.6		Não
152	Oficineiro _2ª REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	12	RS 2.000	RS 24.000	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
153	Vale Social_2ª REPROGRAMAÇÃO	Serviço	un	4200	RS 5,75	RS 24.150	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
154	Veículo utilitário 4 portas	Material	un	1	RS 142.072,95	RS 142.072,95	2.10.3 / 2.10.1 / 2.10.2	Não	Não
155	mangueira para irrigação, 3/4 100 metros	Material	un	4	RS 417,72	RS 1.670,88	2.7.3 / 2.7.1 / 2.7.2	Não	Não
156	Cadeira de plástico	Material	un	80	RS 38,38	RS 3.070,4	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
157	Bombom 1kg	Material	un	36	RS 62,9	RS 2.264,4	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
158	Biscoito Cream Cracker 164g	Material	un	1440	RS 3,06	RS 4.406,4	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
159	Biscoito Maisena 170g	Material	un	1440	RS 3,06	RS 4.406,4	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
160	Açúcar Cristal 5kg	Material	un	14.96	RS 84	RS 1.256,64	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
161	Café 500g	Material	un	480	RS 31,29	RS 15.019,2	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
162	Feijao Carioca 1kg	Material	un	60	RS 6,29	RS 377,4	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
163	Arroz branco Tipo 1 - 5kg	Material	un	60	RS 25,96	RS 1.557,6	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
164	Sabão em pó 1,6 kg	Material	un	120	RS 24,93	RS 2.991,6	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
165	Rodo	Material	un	24	RS 31,29	RS 750,96	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
166	Desinfetante 2 litros	Material	un	60	RS 21,79	RS 1.307,4	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
167	Odorizador Aerosol	Material	un	180	RS 18,16	RS 3.268,8	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
168	Papel Higiênico 30m 12 unidades	Material	un	240	RS 18,96	RS 4.550,4	1.1.7 / 1.1.6	Não	Não
169	Flanela	Material	un	180	RS 5,69	RS 1.024,2	1.1.6 / 1.1.7	Não	Não
					<b>TOTAL: RS 6.597.714,67</b>				

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## 2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%TOTAL
Órgão ou Entidade Estadual Parceiro	R\$ 4.999.958,31	75,78
Interveniente	R\$ 0,00	0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	0,00
Outras fontes	R\$ 0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.597.714,67</b>	<b>75.78%</b>

## XII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ano	Mês	Valor
2021	Dezembro	R\$ 4.999.958,31

## XIII - RESERVADO AO OEEP

1- Tipo de Projeto

2- Antecedência mínima para proposta de alteração: 45 dia(s)

3- Período de monitoramento (em meses): 6

4- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de	Valor
1481 14 422 046 4116 0001 4 4 50 42 01 0 10 8		R\$ 1.499.973,79

5 - Natureza Não

## XIII - RESERVADO AO OEEP

1- Tipo de Projeto

2- Antecedência mínima para proposta de alteração: 45 dia(s)

3- Período de monitoramento (em meses): 6

4- Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária	Número do SIAFI do Convênio de	Valor
1481 14 422 046 4116 0001 3 3 50 43 01 0 10 8		R\$ 3.499.984,52

5 - Natureza Não

# PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO

NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: 001959/2021

DATA DO REGISTRO: 14/10/2025

## XIV - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

\_\_\_\_\_

Local

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da OSC  
Parceira

\_\_\_\_\_

Nome Legível do Responsável Legal da OSC  
Parceira e  
Nº do Documento de Identificação ou Carimbo

## XVI - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, com o Decreto nº 47.132/2017 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 007/2017, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises técnica(s) e jurídicas pelos setores competentes.

\_\_\_\_\_

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho

\_\_\_\_\_

Carimbo de Identificação

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

**Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração da parceria.**

\_\_\_\_\_

Responsável Legal do Órgão ou Entidade  
Estadual Parceiro

\_\_\_\_\_

Nome Legível do Responsável Legal do Órgão ou Entidade Estadual  
Parceiro e Nº do Documento de Identificação ou

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#) por:

- BEATRIZ RAMOS LEPORE, xxx.065.156-xx, como Responsável Legal, em 30/10/2025 11:55:28,
- ELINETE VIEIRA RAMALHO DA SILVA, xxx.895.716-xx, como Encaminhador, em 22/12/2025 11:12:00,
- BEATRIZ RAMOS LEPORE, xxx.065.156-xx, como Responsável Legal, em 23/12/2025 13:06:16,
- Jânia Costa Pereira da Silveira, xxx.008.866-xx, como Responsável Legal Concedente ou Adm Público Oeep, em 23/12/2025 14:13:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo link <https://www.convenios.mg.gov.br/sigconv2/autenticidade?cid=642062&ca=2489587363>, informando o código verificador 642062 e o código CRC 2489587363